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Opinnäytetyön tavoitteena on toteuttaa ohjelma, joka suorittaa eräajoina 
tiedonsiirron Excel-tiedostoista Huoltokirja-järjestelmän SQL-tietokantaan. 
Automaattinen tiedonsiirto säästää manuaalista työtä, lyhentää 
käyttöönottoaikaa sekä vähentää tiedonsyötön virheitä. 
 
Huoltokirja on kiinteistöhuollon tarpeisiin toteutettu toiminnanohjausjärjestelmä, 
jonka päätoiminnot ovat kiinteistöihin kohdistuvien huoltotoimenpiteiden sekä 
kaluston hallinta. 
 
Asiakkaana opinnäytetyöprojektilla on Cadimage Oy. Valmis tuote tulee 
Cadimage Oy:n asiakkaan, Lappeenrannan kaupungin tilakeskuksen, käyttöön. 
Valmiin tuotteen on oltava niin luotettava ja helppokäyttöinen, että sen 
peruskäyttäjäksi voidaan tarvittaessa kouluttaa henkilö, jonka tietotekninen 
ymmärrys on kansalaisten perustasoa. 
 
Käytettyjä tekniikoita toteutuksessa ovat Microsoft .NET Framework, C#-
ohjelmointikieli, Microsoft SQL Server sekä OLE DB -yhteydet. 
 
Järjestelmän kehitystyö on aloitettu huhtikuussa 2010 ja järjestelmä on otettu 
tuotannolliseen käyttöön marraskuussa 2010. 
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The purpose of the final year project was to develop an application that 
performs data transfer via batch processing to Real Estate Maintenance 
Management Software. The data is read from Excel-files and written to a 
Microsoft SQL database. The automated data transfer saves manual labor, time 
and reduces errors in data input. 
 
The Real Estate Maintenance Management Software has been developed for 
the needs of property maintenance. Its main points are managing real estates’ 
service information and equipment. 
 
The client of the final year project is Cadimage Oy. The finished product is to be 
used by a client of Cadimage Oy, The Lappeenranta Estates Centre. The 
product has to be reliable and user-friendly, enough to be used with minimal 
training and novice computer skills. 
 
The technologies used include Microsoft .NET Framework, C# programming 
language, Microsoft SQL Server and OLE DB connectivity. 
 
The development of the project began in April 2010. The system has been in 
use since November 2010. 
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TERMISTÖ 
Agile Joukko ohjelmistotyön menetelmiä, jotka tunnetaan myös 
nimellä ketterä ohjelmistokehitys. Menetelmissä pyritään 
minimoimaan turha dokumentointi ja keskittymään 
tehokkaaseen työskentelyyn ja nopeisiin näkyviin 
tuloksiin. 
C# Microsoftin kehittämä moderni olio-ohjelmointikieli, joka 
kehitettiin yhdistämään C++:n tehokkuus ja Javan 
helppokäyttöisyys. 
CLR Common Language Runtime. .NET Frameworkin osa, 
joka tarjoaa virtuaaliajoympäristön .NET-yhteensopivan 
kääntäjän tuottaman välikoodin suorittamiseen. 
DataRow Olio, jonka avulla kuvataan yksittäinen tietorivi. 
HyperDoc  Windows-pohjainen piirustusarkisto, joka soveltuu 
kiinteistöjen ja teollisuuden kunnossapidon dokumenttien 
hallintaan. 




Microsoftin kehittämä relaatiotietokantajärjestelmä, joka 
sisältää tietokannan hallintatyökalut. Microsoft SQL 
Serveristä on olemassa eri versioita muun muassa 
kotikäyttäjille (Express-versio) ja yrityskäyttöön (Standard-
, Enterprise- ja Datacenter-versiot) 
.NET Framework Microsoftin kehittämä ohjelmistokomponenttikirjasto, joka 
koostuu luokkakirjastosta ja CLR-ajoympäristöstä. 
ODBC Open Database Connectivity. Standardoitu rajapinta, 
jonka avulla sovellukset voivat kommunikoida ajurien 
avulla tietokantojen kanssa. 
OLE DB Microsoftin kehittämä rajapinta tiedon käsittelyyn. OLE 
DB:n avulla tietoa voidaan käsitellä miltei samalla tavalla 
riippumatta lähdetiedon muodosta. 
Relaatiotietokanta Tietokantamalli, jossa tiedot esitetään tauluina, joilla on 
suhteita toisiin tauluihin. Taulujen suhteet, eli relaatiot, 
määritetään tauluissa olevien pääavainten ja niihin 
viittaavien viiteavainten avulla. Hyvin suunnitelluissa 
relaatiotietokannoissa samaa tietoa ei sijaitse useassa 
paikassa. Tietoa haeta tallennusjärjestyksen perusteella, 
vaan viittaamalla arvoihin (pääavaimet). 
Scrum Ohjelmistokehityksessä käytettävä projektinhallinnan 
menetelmä. Scrum kuuluu ketterän ohjelmistokehityksen, 
eli Agile-menetelmien, piiriin. 
SQL Structured Query Language. Standardoitu kyselykieli, jolla 
voidaan tehdä erilaisia hakuja, muutoksia ja lisäyksiä 
relaatiotietokantaan. 
  
Visual Studio Microsoftin toimittama sovelluskehitysympäristö. 
Sovelluksia voidaan Visual Studiolla kehittää eri 
ohjelmointikielillä, joita ovat muun muassa C++, C# ja 
Visual Basic. 
XML eXtensible Markup Language. Standardi, jolla tiedon 
merkitys voidaan kuvata tiedon sekaan. Käytetään usein 




Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ohjelma, jolla voidaan tehdä eräajoina 
tiedonsiirto erilaisista lähteistä Huoltokirja-järjestelmän tietokantaan. Aihe on 
syntynyt Cadimage Oy:n asiakkaan, Lappeenrannan kaupungin tilakeskuksen, 
tarpeesta. Järjestelmään tulisi pystyä siirtämään suuria tietomääriä ohjelmalli-
sesti, koska käsin syöttäminen on virhealtista ja hyvin hidasta. 
 
Lappeenrannan kaupunki käyttää kiinteistöhuollon Huoltokirja–järjestelmää, 
jonka Cadimage Oy on teettänyt pääasiassa oppilastöinä Saimaan ammattikor-
keakoulun opiskelijoilla. Tämä työ on jatkokehitysprojekti kyseessä olevaan jär-
jestelmään. Järjestelmään on ideoitu vielä tämänkin työn jälkeen uusia kehitys-
projekteja. 
 
Asiakkaan tarpeisiin riittää lyhyellä tähtäyksellä, että tietojen lähdemuoto on Ex-
cel-tiedostoissa. Opinnäytetyön vaatimuksia on täten rajattu niin, että hyväksyt-
täviä lähdemuotoja ovat Excel-tiedostot. Kohteena on asiakkaan Microsoft SQL 
–tietokanta. Tiedonsiirron välimuotona käytetään XML-kuvauskieltä. 
 
Projektin tavoitteena on kehittää suurten tietomäärien siirtämiseen soveltuva 
ohjelmisto. Ohjelmiston tulee olla luotettava ja niin helppokäyttöinen, että sen 
peruskäyttäjäksi voidaan tarvittaessa kouluttaa henkilö, jonka tietotekninen 
ymmärrys on kansalaisten perustasoa. 
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2 PROJEKTIN SIDOSRYHMÄT 
Projektilla oli vain kaksi sidosryhmää, jotka olivat Cadimage Oy ja Lappeenran-
nan kaupungin tilakeskus. 
2.1 Cadimage Oy 
Cadimage Oy on 1990-alussa perustettu imatralainen yritys. Yrityksen toiminta-
na oli alunperin karttojen ja teknisten piirustusten muuntaminen paperimuodosta 
sähköiseen muotoon. Cadimage Oy tarjoaa myös IT-konsultointia muutamalle 
pienelle ja keskisuurelle yritykselle. Toiminnan laajentuessa yritys on luonut yh-
teyksiä HyperDoc-dokumentinhallinta-järjestelmän luoneeseen Tessel Systems 
AB:hen.  
 
Yrityksen asiakkaita ovat muun muassa Lappeenrannan kaupunki, Lappeen-
rannan seurakunta ja Savitaipaleen kunta. Cadimage Oy tarjoaa nykyisin myös 
teknistä tukea HyperDoc-järjestelmälle sekä markkinoi HyperDoc:ia sekä siihen 
liitettyä Huoltokirja-järjestelmää. Tuotteita esitellään messuilla ja kiinteistöhuol-
toalan tapahtumissa. 
2.2 Lappeenrannan kaupungin tilakeskus 
Lappeenranta on kaupunki Etelä-Karjalan maakunnassa Kaakkois-Suomessa. 
Kaupunki sijaitsee Saimaan vesistöalueen etelärannan ja Venäjän rajan välisel-
lä alueella. Asukasluvultaan Lappeenranta on Suomen 13:nneksi suurin kau-
punki, ja siellä asuu 71 720 asukasta. (Väestörekisterikeskus 2010.) 
 
Lappeenrannan kaupungin tilakeskus vastaa siitä, että kaupungin toimialojen 
käytössä on tarkoituksenmukaiset, riittävät ja kokonaistaloudelliset toimitilat. Ti-
lakeskus täyttää nämä vaatimukset rakennuttamalla, suunnittelemalla ja vuok-
raamalla tiloja sekä ylläpitämällä niitä järkevän elinkaariajattelun mukaisesti. 
Edellisen lisäksi Tilakeskus vuokraa kaupungin omistamia tiloja ulkopuolisille 




Cadimage Oy on toimittanut Tessel Systems AB:n kehittämän HyperDoc-
järjestelmän Lappeenrannan kaupungin tilakeskukselle. Järjestelmän avulla 
Lappeenrannan kaupungin tilakeskus hallinnoi kiinteistöjensä ja kalustonsa do-
kumentteja, joihin kuuluvat muun muassa huoneistojen pohjapiirustukset sekä 
laitteiden käyttöohjeet. Cadimage Oy on myös toimittanut Lappeenrannan tila-
keskukselle Huoltokirja-järjestelmän, joka toimii HyperDoc-järjestelmän kanssa 
yhteiskäytössä. Huoltokirja-järjestelmällä Lappeenrannan kaupungin tilakeskus 




3 HUOLTOKIRJA- JA HYPERDOC-JÄRJESTELMÄT 
Huoltokirja on kiinteistöhuollon tarpeisiin toteutettu toiminnanohjausjärjestelmä. 
Järjestelmässä ovat keskeisinä toimintoina kiinteistöihin kohdistuvien huoltotoi-
menpiteiden suunnittelu ja seuranta. Huoltokirja toimii asiakas-palvelin-
periaatteella. Asiakkaat voivat hakea ja muokata Huoltokirja-järjestelmän tietoja 
tekemällä pyyntöjä palvelimelle. Tiedot sijaitsevat palvelinkoneen MS SQL –
tietokannassa, jonka käyttöä palvelinsovellus hallinnoi. Asiakas kommunikoi 
palvelinsovelluksen kanssa käyttämällä asiakassovellusta. Seuraavassa on esi-
telty asiakassovelluksen päätoiminnot. Kuvassa 3.1 on Huoltokirja-sovelluksen 
päänäkymä. 
 
Kuva 3.1 Huoltokirjan päänäkymä 
3.1 Huoltoprosessi 
Huoltoprosessissa on kuusi vaihetta: 
• vikailmoituksen tekeminen 
• vikailmoituksen käsittely 
• huollon ottaminen työn alle 
• huollon kuittaaminen 
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• huollon hyväksyminen 
• jatkohuollon tekeminen. 
 
Kuvassa 3.2 on kuvattu tyypillisen huoltoprosessin eteneminen. 
Kuva 3.2 Huoltoprosessin kulku 
 
Yleisin huollon etenemisprosessi on seuraavankaltainen: Järjestelmä vastaan-
ottaa tietyn kiinteistön edustajalta vikailmoituksen. Työnjohtaja käsittelee vi-
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kailmoituksen tekemällä siitä suunnitellun huollon, jolle määrätään huollon 
suorittava henkilö, eräpäivä ja muut perustiedot. Huollon suorittava huoltohenki-
lö ottaa suunnitellun huollon työn alle. Kun huoltotoimenpide on suoritettu, 
merkitsee huoltohenkilö työn tehdyksi ja kirjaa huoltotyölle tehdyt toimenpiteet, 
vaihdetut osat ja muut tarvittavat tiedot. Tämän jälkeen työ on kuitattu-tilassa. 
Työnjohtaja käsittelee tehdyn huollon ja merkitsee sille tarvittaessa kustannuk-
set ja muut lisätiedot. Tämän jälkeen huolto on lopullisessa hyväksytty-tilassa. 
Hyväksymisvaiheessa huollosta on mahdollista tehdä jatkohuolto. Mikäli jatko-
huolto halutaan tehdä, kopioidaan valmiin huollon perustiedot ja siirrytään kopi-
oidun huollon suunnittelu-vaiheeseen. Jokaiseen uuteen huollon vaiheeseen 
siirryttäessä järjestelmä kirjaa ylös siirtymishetken päivämäärän myöhempää 
tarkastelua varten. 
 
Eri huollon vaiheet ovat sallittuja eri käyttäjäryhmille. Vikailmoituksia tekevät ai-
noastaan kiinteistöjen edustajat. Vikailmoituksia käsittelevät työnjohtajat. Huol-
tohenkilöt sekä ottavat huoltoja työn alle, että kuittaavat työt tehdyiksi. Työnjoh-
tajat hyväksyvät tehdyt työt. Järjestelmänvalvojat voivat puolestaan suorittaa 
huollon kaikki vaiheet. 
 
Järjestelmä mahdollistaa myös huoltojen tietojen muokkauksen jokaisessa huol-
lon vaiheessa sekä jatkohuollon luomisen tehdystä huollosta. Erilaiset toimenpi-
teet ovat sallittuja vain tietyille järjestelmän käyttäjäryhmille, joten esimerkiksi 
vikailmoituksen vastaanottaminen ja huoltohenkilölle määrääminen on mahdol-
lista vain työnjohtaja-käyttäjäryhmään kuuluvalle käyttäjälle. 
3.2 Kalustonhallinta 
Huoltokirja-järjestelmässä voidaan myös muokata, luoda, kopioida ja siirtää kiin-
teistöihin kuuluvaa kalustoa sekä niihin kuuluvia osia, ominaisuuksia ja doku-




Kuva 3.3 Huoltokirjan Kaluston muokkaus -lomake 
 
Kuvassa 3.3 näkyy kalusto, sen perustiedot, ominaisuudet, vaihto-osat sekä 
dokumentit. Lomakkeelta voidaan muokata kaluston tietoja, lisätä ja poistaa 
ominaisuuksia, vaihto-osia ja dokumentteja sekä avata dokumentteja. 
 
Kiinteistöt ja kalusteet on linkitetty Huoltokirja-järjestelmän kanssa yhteiskäytös-
sä olevaan HyperDoc-dokumentinhallintajärjestelmään. Huoltokirja- ja Hyper-
Doc-järjestelmien välillä voidaan siirtyä kiinteistöstä toiseen, selata dokumentte-
ja ja pohjapiirustuksia sekä näyttää kaluston ja huoltojen sijainnit.  
 
Huoltokirjan Kaluston muokkaus -lomakkeelta voidaan avata kalustoon liitetty 
dokumentti, joka käynnistää HyperDoc-sovelluksen ja näyttää kyseisen doku-





Kuva 3.4 HyperDoc-dokumentinhallintajärjestelmä 
 
Kuvassa 3.4 on aiemmin Huoltokirja-sovelluksesta valittu dokumentti avattuna 




4 TIEDONMUUNNOKSEN ONGELMAT 
Yritysten tietojärjestelmissä käsitellään usein suuria tietomääriä. Yritykset ja in-
stanssit määrittelevät tietojensa tallentamismuodot oman toiminnan ja tar-
peidensa mukaisesti. Jos tiedonsiirtoa tarvitaan näiden järjestelmien välillä, tie-
don muoto on harvoin määritelty yhdenmukaisesti. Tällöin tieto on muunnettava 
kohdejärjestelmän ymmärtämään muotoon. 
4.1 Tietojen konversio skripteillä 
Tietoja voidaan muuntaa eri muotoihin erilaisilla skripteillä. Skriptit ovat ajettavia 
suoritustiedostoja. Kun tietokannan tietoja halutaan muuttaa toisenmuotoiseen 
tietokantaan, voidaan luoda konversioskripti, jossa määritellään, minkä nimiset 
taulut ja yhteydet muokataan vanhasta tietokannasta uuden tietokannan tau-
luiksi ja yhteyksiksi. Taulujen välille voidaan luoda uusia yhteyksiä, ja niiden vä-
lisiä yhteyksiä voidaan purkaa. Myös taulujen tietoja voidaan muokata, lisätä tai 
poistaa skriptien avulla. Kun skripti on luotu, se suoritetaan, jolloin se tekee 
muutokset tietokantaan. Skriptin suorittamisen lopputuloksena on joko uusi tie-
tokanta tai vanhan tietokannan päivitetty tila. 
4.2 Tietoihin liittyvät ongelmat 
Seuraavassa on kuvattu järjestelmien välisen tiedonsiirron keskeiset ongelmat, 
joita ovat tietojen määrittelyerot, riippuvuusongelmat, päällekkäisyysongelmat 
sekä syötetietojen tarkistukset. Yleisten ongelmien yhteydessä on kuvattu tähän 
opinnäytetyöhön liittyvät ongelmat. Esimerkin kuvista on poistettu ylimääräistä 
tietoa selkeyden vuoksi. 
4.2.1 Tiedon määrittelyerot 
Järjestelmien tiedot voi olla erilaisissa muodoissa, kuten 








Jotta tiedonsiirto eri järjestelmien välillä sujuisi luotettavasti, on järjestelmien vä-
lille määriteltävä jonkinlaiset muunnossäännöt. Sääntöjen avulla voidaan tieto 
muuntaa lähdejärjestelmästä kohdejärjestelmään sopivaksi. 
 
Ongelmaan on kehitetty erilaisia ratkaisuja, joilla on hyvät ja huonot puolensa. 
Eräs tapa määritellä vastaanotettavan tiedon tyyppi on käyttää XML-määritettyjä 
skeemoja. Skeemat määrittävät, minkä nimisiä tietokenttiä suuremmat tietoko-
konaisuudet sisältävät. Skeemat myös määrittävät kelvollisten syötteiden muo-
don, jotta vääränmuotoisen tiedon vastaanotto voitaisiin välttää ennakkoon. 
 
Kuvassa 4.1 ovat kohdejärjestelmänä toimivan Huoltokirja-järjestelmän Kalusto- 




Kuva 4.1 Sidosryhmä ja Kaluste-taulut 
 
Jokainen Sidosryhmä yksilöidään sidosryhmaID:llä. Jokainen Kaluste yksilöi-
dään kalusteID:lla. Jokaisella Kalusteella voi olla huoltoyritys, valmistaja ja 
toimittaja, joista jokainen on viittaus Sidosryhmä-taulun sidosryhmaID-
kenttään.  
 
Lähdetiedot ovat esimerkissämme Excel-tiedostossa, jonka Kalusto-välilehdellä 





Kuva 4.2 Excel-tiedoston Kalusto-välilehti 
 
Tiedonsiirtosovellus ei tiedä ilman määrityksiä, mitkä taulukon sarakkeet liittyvät 
mihinkin tietokannan tauluihin ja sarakkeisiin. Määritysten avulla sovellukselle 
voidaan kertoa, että Excel-taulukon ID-sarake vastaa tietokannan Kaluste-
taulun kalusteID-kenttää, Valmistaja-sarake vastaa Kaluste-taulun valmista-
jaID-kenttää ja niin edelleen. 
 
On kuitenkin huomattava, että esimerkiksi valmistajaID-kenttä tietokannan Ka-
luste-taulussa on kokonaisluku, joka yksilöi valmistajan (Sidosryhmä-taulusta). 
Excel-tiedostossa on kuitenkin Valmistaja-sarakkeessa tekstiä, tarkemmin sa-
nottuna valmistajan nimi. Tiedonsiirtosovellukselle voidaan tehdä määritys, joka 
kertoo, että Valmistaja-sarakkeessa olevat tiedot etsitään tietokannan Sidos-
ryhma-taulusta nimi-tiedon perusteella. 
4.2.2 Riippuvuusongelmat 
Tilanne monimutkaistuu siinä vaiheessa, kun tietojen välillä on viittauksia. Tieto-
jenväliset viittaukset määritellään tietoja yksilöivillä pääavaimilla ja viiteavaimilla, 
jotka puolestaan viittaavat yksilöiviin pääavaimiin. Kuvassa 4.3 ovat esimerkin 





Kuva 4.3 Excel-tiedoston Vaihto-osat-välilehti 
 
Välilehdellä kerrotaan, mikä osa kuuluu millekin kalusteelle. Kalusto ID-
sarakkeessa olevat luvut viittaavat Excel-tiedoston Kaluste-välilehden ID-
sarakkeen riveihin. Kun tiedot kopioidaan Excel-tiedostosta tietokantaan, suorit-
taa tiedonsiirtosovellus ensin Kaluste-välilehden tietojen kopioinnin kantaan. 
Tietokannassa luodaan kuitenkin jokaiselle uudelle luodulle riville uusi uniikki 
kalusteID-arvo, joka ei vastaa Excel-tiedostossa oleviin Kaluste-välilehden ID-
sarakkeen arvoja. Tiedonsiirtosovelluksen on tässä vaiheessa pidettävä kirjaa 
siitä, mikä oli Excel-taulukon Kaluste-taulun ID-sarakkeen rivin arvo sekä tieto-
kannan Kaluste-tauluun juuri luodun rivin kalusteID-arvo. Nämä arvot liittyvät 
toisiinsa, koska Vaihto-osat-välilehden Kalusto ID -sarakkeen arvot on muutet-
tava vastaamaan tietokantaan kopioinnin aikana päivitettyjä kalusteID-arvoja, 
jotta viittaukset siirtyisivät tietokantaan oikein. 
4.2.3 Päällekkäisyysongelmat 
Ongelmana on myös päällekkäisten tietojen välttäminen. Kohdejärjestelmässä 
on usein olemassa olevia tietoja, joita ei haluta esiintyvän moneen kertaan. Ku-




Kuva 4.4 Excel-tiedoston Sidosryhmä-välilehti 
 
Tietokannan Sidosryhmä-taulu saattaa sisältää ennestään yrityksiä joita sinne 
ollaan lisäämässä. Kun tiedonsiirtosovellus lisää Excel-tiedoston Sidosryhmä-
välilehdellä olevia rivejä tietokantaan, tarkistaa se ensin, löytyykö jo olemassa 
oleva rivi tietokannasta. Mikäli rivi löytyy jo tietokannasta, ei lisäystä tehdä. Tie-
tokannasta haetaan kuitenkin löydetyn rivin pääavaimen arvo (sidosryhmaID) 
talteen. Kun Excel-taulun muut välilehdet viittaavat kyseiseen sidosryhmään, 
käytetään viittauksen arvona tietokannasta löydettyä pääavaimen arvoa. Mikäli 
taas riviä ei löytynyt tietokannasta, lisätään rivi normaalisti tietokantaan, ja ote-
taan talteen juuri luodun rivin pääavaimen arvo, kuten kohdassa 4.2.2. 
 
Tiedonsiirtosovelluksen on kuitenkin tiedettävä, mikä määrää sen, löytyykö rivi 
jo tietokannasta. Toisin sanoen, mikä tieto esimerkiksi yksilöi kunkin Sidos-
ryhmä-taulun rivin. Tiedonsiirtosovellukselle voidaan määritellä, että yksilöivä 
tieto on sidosryhmän nimi. Toisaalta, määrittelyssä voidaan ottaa huomioon 
useampi tieto. Näin voitaisiin määritellä, että Sidosryhmä-taulun rivin yksilölli-
syys määritellään nimen sekä osoitteen mukaan, jolloin tietokannan Sidos-
ryhmä-tauluun voitaisiin lisätä useampi samanniminen sidosryhmä, kunhan nii-
den osoitteet eroavat toisistaan. 
4.2.4 Syötetietojen tarkistukset 
Ongelmana järjestelmien välisessä tietojensiirrossa on myös syötetietojen kel-
poisuustarkistukset. Jos lähdejärjestelmässä on tehty syötetietojen kelpoisuus-
tarkistukset jo lähdejärjestelmän tietojen syöttövaiheessa, ongelmia tuskin ilme-
nee. Mikäli lähdetietoina taas toimii esimerkiksi Excel-tiedosto, ei lähdetiedoille 




Ongelmana voi olla esimerkiksi Excel-taulukon sarake, johon tulisi syöttää vain 
päivämäärätietoja. Mikäli Excel-taulukkoon ei ole erikseen tehty makroja, jotka 
estävät epäkelpojen tietojen syötön, tiedonsyöttäjät voivat syöttää kyseiseen 
sarakkeeseen mitä tahansa tekstiä. Näin lähdetietoja ei voida muuntaa suoraan 
kohdejärjestelmään. Ongelma voidaan ratkaista lisäämällä lähdetietojen syöt-
töön tarkistus (Excel-taulukkoon lisättävät makrot, jotka käsittelevät syötteiden 
tarkistuksia). Toinen ratkaisu ongelmaan on tehdä ennen tietojen kohdejärjes-
telmään siirtämistä esitarkistus, jossa varmistetaan, että kaikki siirrettävät tiedot 
ovat oikeassa muodossa. Mikäli ongelmia ilmenee, tietoja ei siirretä, vaan on-
gelmista kerrotaan käyttäjälle, jonka vastuulle jää lähdetietojen korjaaminen. 
 
Esimerkissä olevassa Excel-tiedostossa voisi olla sarake, johon tulisi syöttää 
vain päivämäärätietoja. Tiedonsiirtosovellus voi ilmoittaa siirtovaiheessa käyttä-
jälle, mikäli jonkin sarakkeen arvo on virheellinen. Käyttäjälle voidaan antaa eri-
näisiä vaihtoehtoja ongelman käsittelyyn. Käyttäjä voi ohittaa koko rivin, jolloin 
sitä ei lisätä tietokantaan. Toinen vaihtoehto voisi olla antaa käyttäjän syöttää 
käsin virheellisen arvon tilalle kelvollinen arvo. Kolmas vaihtoehto olisi käyttää 
tyhjää arvoa, mikäli sarakkeeseen hyväksyttäisiin tyhjät arvot. Viimeinen vaihto-
ehto olisi keskeyttää tietojen siirto kokonaan. 
4.3 Tietojärjestelmien integrointi 
Järjestelmäintegraatiolla tarkoitetaan tyypillisimmin niitä tapoja ja tekniikoita, 
joiden avulla muutoin keskenään yhteensopimattomat tietojärjestelmät saadaan 
kommunikoimaan keskenään. Integraatio on kokoelma toimintatapoja, jotka voi-
vat tehostaa merkittävästi yrityksen toimintaa ja lisätä sen joustavuutta samoin 
kuin parantaa monitorointia ja raportointia. Järjestelmäintegraatio on määritelty 
toimintamalleiksi ja tekniikoiksi, joiden avulla voidaan saattaa vähintään kaksi 
eri toiminnallisuutta tarjoavaa tietojärjestelmää jakamaan informaatiota siten, 
että informaation siirto ja muunnokset ovat kontrolloitavissa ja monitoroitavissa 





• informaation siirtämisestä integroitavien järjestelmien välillä 
• tietomuunnoksista näiden järjestelmien sisäisten esitysmuotojen välillä, 
sekä 
• kokonaisprosessin (tiedonsiirto sekä tietomuunnokset) kontrolloinnista 
sekä tähän liittyvästä valvonnasta ja raportoinnista (Tähtinen 2005, 48). 
 
Kuvassa 4.5 on kuvattu integraatioarkkitehtuurin malli: 
 
Kuva 4.5 Integraatioarkkitehtuurin malli (Tähtinen 2005) 
 
Alimpana arkkitehtuurissa ovat integroitavat järjestelmät, jotka eivät sellaise-
naan kykene kommunikoimaan keskenään. Jotta ne voisivat keskustella keske-
nään, ne tarvitsevat ulospäin näkyvät rajapinnat, joita muut järjestelmät voivat 




Mikäli integraatioratkaisua ajatellaan yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena, 
integroitavien järjestelmien rajapintoja vastaan asettuvat erityiset integraatiorat-
kaisun rajapintakomponentit, joista käytetään tyypillisesti nimityksiä konnektori, 
adapteri tai agentti. (Tähtinen 2005, 71.) 
 
Siirtokerros on tietoverkko tai jokin tietoverkkojen päällä toimiva sanomajärjes-
telmä, jota pitkin palvelujen kutsuja ja tietoja välitetään. Yritysten sisäisten jär-
jestelmien kommunikoidessa keskenään luonnollinen valinta tietoverkoksi on 
yrityksen paikallisverkko, Local Area Network (LAN). Yritysten välisessä tiedon-
siirrossa käytetään yleensä Internetin välityksellä tapahtuva liikenne. Kun tie-
donvälityksessä käytetään jotakin julkista tietoverkkoa kuten Internetiä, on tie-
donsiirron tietoturva erittäin tärkeässä asemassa. (Tähtinen 2005, 50.) 
 
Kun halutaan yleiskäyttöistä ja yhtenäistä integraatioratkaisua, joka mahdollis-
taa periaatteessa minkä tahansa ohjelmistoparin katkottoman kommunikaation, 
lisätään arkkitehtuurimalliin Informaation käsittely- ja muunnoskerros. Sen teh-
tävänä on tulkita lähettävän järjestelmän muodostamaa informaatiota sekä 
muodostaa kyseisestä informaatiosta vastaanottaman järjestelmän ymmärtämä 
kokonaisuus. Edellytyksenä on, että kerros ymmärtää molempien järjestelmien 
tietomuodot (formaatit). (Tähtinen 2005, 57-58.) 
 
Integraatioprosessi on tekninen apuväline, jonka avulla liiketoimintaprosesseja 
voidaan nopeuttaa ja tehostaa. Integraatioprosessien kontrollointi -kerrosta vas-
taavat yritysten neuvotteluissa käyttämät enemmän tai vähemmän standar-
doidut tavat ja käytännöt. Järjestelmät voisivat kommunikoida keskenään suo-
raan rajapintakerroksen avulla kierrättämättä jakamaansa informaatiota tieto-
muunnos- ja kontrollointikerrosten läpi. Laajojen kokonaisuuksien hallinnassa 
on kuitenkin tehokkaampaa soveltaa mahdollisimman yleiskäyttöistä mallia. 




Ylimpänä arkkitehtuurissa on esitystapakerros. Se toimii rajapintana integraatio-
ratkaisun ja ihmisten välillä. Se tarkoittaa näkymiä, joiden avulla yrityksen johto 
ja työntekijät saavat tietoa integraatioprosessien tilasta. Tämän avulla saadaan 
tietoa yrityksen liiketoiminnan tilasta. Nämä näkymät ja käyttöliittymät voivat olla 
integraatioratkaisun sähköpostitse lähettämiä raportteja, mutta myös esimerkik-




Sovelluskehityksessä käytetään usein hyväksi erilaisia systeemityömalleja. Var-
sinkin suuremmissa projekteissa systeemityömallit auttavat projektitiimiä näke-
mään asiat samalla tavalla sekä työskentelemään tehokkaasti yhdessä. 
 
Eri systeemityömalleilla on etunsa ja haittapuolensa. Tässä luvussa esitellään 
lyhyesti yleisimpiä systeemityömalleja. 
5.1 Vesiputousmalli 
Vesiputousmalli kehitettiin jo 1960- ja 70-luvun vaihteessa. Sen kehittäjänä 
mainitaan usein W.W. Royce, joka julkaisi artikkelin aiheesta vuonna 1970. Mal-
lissa tietojärjestelmän kehitys nähdään tasaisesti alaspäin virtaavana vesiputo-
uksena, jossa taaksepäin palaaminen on työlästä. Ideaalitapauksessa työvirta 
soljuu luontevasti läpi putouksen ja tietojärjestelmä on valmis, mutta näin hyvin 
harvoin tapahtuu. Vesiputousmalli ei kuvasta kehityksen iteratiivisuutta kovin-
kaan hyvin, sillä monesti asioita joudutaan korjaamaan eli palaamaan aiempiin 
vaiheisiin, koska virheitä paljastuu myöhemmissä vaiheissa. Mallin ongelma on 
myös se, että yleisesti tarkastuspisteet ja dokumentit kiinnitetään eri vaiheiden 
rajapintoihin, eli toisin sanoen vaiheen loppudokumentti toimii syötteenä seu-
raavalle vaiheelle. Myöskään varsinaisia tuloksia ei voida asiakkaalle esitellä 
kuin vasta hyvin myöhäisessä vaiheessa, mikä johtaa siihen, että asiakkaan 
huomatessa virheitä järjestelmässä, niiden korjaaminen on kallista ja työlästä. 
(Reinikka 2007.) 
 
Vesiputousmallin eri vaiheet tuottavat dokumentteja. Esitutkimus tuottaa esitut-
kimusraportin, määrittelyvaihe projektisuunnitelman ja määrittelyraportin, suun-
nitteluvaihe suunnitteludokumentteja, toteutusvaihe lähdekoodia, testausvaihe 
testaussuunnitelman ja testausraportit, käyttöönotto käyttöönottosuunnitelman 




Kuva 5.1 Vesiputousmalli 
5.2 Prototyyppimalli 
Vesiputousmalli soveltuu huonosti silloin, jos asiakas haluaa nähdä tuloksia no-
peasti, ja silloin, kun ei olla aivan täysin varmoja mitä halutaan. Tämän tyyppi-
siin tilanteisiin soveltuu prototyyppimalli huomattavasti paremmin. (Reinikka 
2007) 
 
Malli kierrättää käytännössä elinkaaren viittä keskimmäistä vaihetta iteratiivises-
ti läpi nopealla tahdilla. Toisin sanoen, kun on tutkittu, mitä asiakas haluaa, ryh-
dytään määrittelemään, suunnittelemaan ja toteuttamaan ensimmäistä proto-
tyyppiä järjestelmästä. (Reinikka 2007.) 
 
Kun ensimmäinen prototyyppi on valmistettu, voidaan se näyttää asiakkaalle ja 
keskustella, mitkä asiat ovat oikein, mitkä väärin ja mitä puuttuu. Tämän jälkeen 
aloitetaan kierros uudestaan ja luodaan toinen prototyyppi ja niin edelleen, kun-
nes tietojärjestelmä on valmis. Prototyyppimallikaan ei ole ongelmaton, koska 
monen prototyypin teko kuluttaa resursseja. On myös mahdollista, että proto-
tyypit eivät paljasta kaikkia mahdollisia virheitä, vaikka niitä testattaisiinkin. 
Olennaisen tärkeää onkin testata lopullinen tuote läpikotaisin. Tosin tämä johtaa 
siihen, että mahdollisia virheitä löydetään vielä kehityksen loppuvaiheessa, joka 
tarkoittaa kustannusten kasvua kuten aiemmin on mainittu. (Reinikka 2007.) 
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Kyseinen malli on määrittelyn tukena toimiva prototyyppimalli. Kun prototyyppi 
on valmis, luodaan valmis tuote prototyyppiä ohjenuorana käyttäen alusta alka-
en. 
 
Kuvassa 5.2 on esitelty määrittelyn tukena toimivan prototyyppimallin rakenne. 
 
 
Kuva 5.2 Prototyyppimalli määrittelyn tukena 
 
Prototyyppimallista on myös toinen versio, joka edustaa iteroivaa kehitystä. Täl-
löin prototyyppi kehitetään valmiiksi järjestelmäksi. Mallissa prototyyppiin ra-
kennetaan oleelliset osat. Joitakin toiminnallisia ja käyttäjälle näkymättömiä 
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osia, kuten virheentarkistus, ohjeistukset ja optimoitu toiminta, jätetään toteut-
tamatta. Kun prototyyppi on riittävän pitkällä ja asiakas hyväksyy prototyypin, 
siirrytään varsinaiseen toteutusvaiheeseen, jolloin puuttuvat osat toteutetaan.  
 
Ongelmaksi protoilussa tulee helposti se, että asiakas saattaa luulla lähes oike-
alta näyttävän järjestelmän olevan jo käytännöllisesti katsoen valmis, vaikka val-
taosa työstä olisi vielä tekemättä. Tämän takia prototyyppiä ei aina kannata 
tehdä mahdollisimman viimeistellyn näköistä ja tuntuista. Asiakkaan on huomat-
tava, että järjestelmä on vielä keskeneräinen. (Haikala 2000.) 
 
 
Kuva 5.3 Prototyyppimalli iteroivan kehityksen osana (Haikala 2000) 
5.3 Spiraalimalli 
Spiraalimalli on riskeihin suuntautunut elinkaarimalli, joka pilkkoo ohjelmistopro-
jektin miniprojekteiksi. Jokainen miniprojekti keskittyy yhteen tai useampaan ris-
kiin, kunnes kaikki pääriskit on hoidettu. Pääriskien käsittelyn jälkeen spiraali-
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malli päättyy kuten vesiputousmallikin. Kuvassa 5.4 on kuvattu spiraalimalli. 
(McConnell 2002) 
 
Kuva 5.4 Spiraalimalli (McConnell 2002) 
 
Spiraalimallissa aloitetaan pienellä mittakaavalla (kuvan keskusta), tutkitaan ris-
kit, tehdään riskienkäsittelysuunnitelma ja sitoudutaan seuraavan iteraation lä-
hestymistapaan. Kukin iteraatio vie projektin suurempaan mittakaavaan. Spiraa-
lia kierretään yksi kerros kerrallaan. (McConnell 2002.) 
 
Jokainen iteraatio sisältää spiraalin ulkolaidoilla merkityt askeleet, jotka ovat: 
 
• tavoitteiden, vaihtoehtojen ja rajoitusten selvitys 
• riskien tunnistaminen ja selvittäminen 
• vaihtoehtojen puntarointi 
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• iteraatioon kuuluvien toimitusten kehitys ja oikeellisuusvarmistukset 
• seuraavan iteraation suunnittelu 
• seuraavan iteraation lähestymistapaan sitoutuminen tarvittaessa (Mc-
Connell 2002). 
 
Spiraalimallissa aikaisemmat iteraatiot ovat halvimpia. Toimintaperiaatteiden 
kehitykseen kuluu vähemmän aikaa kuin vaatimusten määrittelyyn ja vaatimuk-
siin kuluu vähemmän aikaa kuin suunnitelmaan, tuotteen toteuttamiseen ja tes-
taamiseen. (McConnell 2002.) 
5.4 Ketterä ohjelmistokehitys (Agile-menetelmät) 
Ketterissä menetelmissä (Agile methods) pyritään järkevään suhteeseen doku-
mentoinnissa, suunnittelussa ja koodaamisessa niin, että pääpaino on asiak-
kaan tyytyväisyydellä ja toimivalla ohjelmalla.  
 
Ketterät menetelmät perustuvat pääasiassa seuraaviin määriteltyihin periaattei-
siin (Kosonen 2005): 
 
1. Tärkeintä on täyttää asiakkaan vaatimukset julkaisemalla jatkuvasti ja 
aikaisin uusia hyödyllisiä versioita ohjelmistosta.  
2. Hyväksytään ja otetaan vastaan muuttuvat vaatimukset, jopa kehityk-
sen loppuvaiheessa. Ketterät menetelmät valjastavat muutoksen asi-
akkaan kilpailueduksi.  
3. Luovutetaan toimivia versioita kehitettävästä ohjelmistosta säännölli-
sesti, mielellään lyhyin väliajoin muutamasta viikosta muutamaan 
kuukauteen.  
4. Liiketoiminnan ammattilaisten ja kehittäjien täytyy työskennellä päivit-
täin yhdessä koko projektin ajan.  
5. Rakennetaan projektit motivoituneiden yksilöiden ympärille ja anne-
taan heille ympäristö ja tuki, jota he tarvitsevat, sekä luotetaan, että 
he saavat työn tehtyä.  
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6. Kaikkein tehokkain tapa välittää tietoa kehitystiimille ja kehitystiimissä 
on kasvokkain tapahtuva keskustelu.  
7. Toimiva ohjelmisto on ensisijainen edistymisen mitta.  
8. Ketterät menetelmät suosivat kestävää kehitystä. Rahoittajien, kehit-
täjien ja käyttäjien tulisi kyetä pitämään jatkuvasti yllä tasainen työtah-
ti.  
9. Jatkuva huomion kiinnittäminen tekniseen laatuun sekä hyvään ra-
kenteeseen ja suunnitteluun, lisää ketteryyttä.  
10. Yksinkertaisuus - taito maksimoida työn määrä, jota ei tarvitse tehdä - 
on olennaista.  
11. Parhaat arkkitehtuurit, vaatimukset ja suunnitelmat nousevat itseor-
ganisoituvista tiimeistä.  
12. Tasaisin väliajoin tiimi miettii, miten voisi tulla entistä tuottavammaksi, 
ja sitten säätää ja muokkaa toimintaansa sen mukaisesti. 
 
Yksi yleisimmistä Agile-menetelmistä on Extreme Programming, jonka päällim-
mäisiä arvoja ovat kasvokkain tapahtuva kommunikointi, ohjelmakoodin ja ra-
kenteen yksinkertaisuus, jatkuva palautteen kerääminen asiakkaalta sekä roh-
keus nähdä virheet silloin kun kehitysprosessi on ajautumassa väärään suun-
taan. Toinen yleinen Agile-mentelmä on Scrum, jossa lähtökohtana on hallita 
ohjelmistotuotantoprosessia sekä hallita ja tukea muuttuvia vaatimuksia. 
 
Kuvassa 5.5 on kuvattu Scrum-menetelmä. 
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Kuva 5.5 Scrum-menetelmä (Wikipedia: Scrum process 2010) 
 
Scrum-menetelmässä käytetään kolmea eri työlistaa, jotka ovat tuotteen työlista 
(product backlog), julkaisun työlista (release backlog) sekä toteutusvaiheen työ-
lista (sprint backlog).  
 
Scrumissa työskennellään iteratiivisesti ja inkrementaalisesti, tavoitteena oleva 
tuote rakentuu pikku hiljaa täydellisemmäksi ja valmiimmaksi useiden toteutus-
kierrosten aikana. Toteutuskierrosta kutsutaan pyrähdykseksi (Sprint), eli  sprin-
tiksi. Sprintin kesto on noin 2—4 viikkoa. Jokaisen sprintin sisältö sovitaan en-
nen periodin aloitusta, ja tehtäväksi valitaan vain niitä asioita, joilla on sillä het-
kellä suurin merkitys projektin onnistumisen kannalta. Sprintin lopuksi järjeste-
tään demo-tilaisuus, jossa projektitiimi konkreettisesti esittelee sprintin saavu-
tukset (esim. uusin versio ohjelmistosta). (Wikipedia: Scrum 2010). 
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6 KÄYTETYT TEKNIIKAT 
Projektin toteutuksessa oli käytössä tässä luvussa esiteltyjä ohjelmistokehityk-
seen liittyviä tekniikoita ja apuvälineitä. 
6.1 .NET Framework 
.NET Framework on Microsoftin luoma ohjelmistokomponenttikirjasto, jota Visu-
al Studion .NET yhteensopivat versiot käyttävät. Se koostuu kahdesta osasta, 
luokkakirjastosta ja Common Language Runtime -ajoympäristöstä (CLR). CLR 
on kehitetty monien erilaisen ohjelmointikielien saumatonta yhteistyötä varten. 
.NET ympäristössä kaikki koodi lähdekielestä riippumatta käännetään välikoo-
diksi, joka suoritetaan CLR:n tarjoamassa virtuaalikoneessa. Virtuaalikone 
kääntää välikoodin JIT-kääntäjällä lopulliseen koneen ymmärtämään binääri-
muotoon. CLR vastaa muistinhallinnasta, tietoturvasta ja poikkeusten käsittelys-
tä. .NET Frameworkin viimeisin versio on 4.0, joka julkaistiin huhtikuussa 2010. 
(Wikipedia: .NET Framework 2010). 
 




Kuva 6.1 .NET Frameworkin rakenne (CodeGuru 2004) 
6.2 C# 
C# on Microsoftin .NET-projektiaan varten kehittämä olio-ohjelmointikieli. C# on 
sen johdosta vahvasti sidottu .NET-ympäristöön ja sen kääntäjä tuottaa väli-
koodia, joka suoritetaan CLR:n tarjoamassa virtuaalikoneessa. Kieli on läheisin-
tä sukua C++:lle, mutta myös Javasta ja muista nykyaikaisista kielistä on otettu 
vaikutteita. C# on vahvasti tyypitetty, siinä on automaattinen roskien keruu ja se 
ei normaalisti tue suoria muistiviittauksia. Vahva tyypitys tarkistuksineen varmis-
taa, että käyttäjä ei voi tehdä hallitsemattomia tyyppimuunnoksia tai osoittaa 
taulukon ulkopuolelle. Tarvittaessa voidaan kuitenkin esitellä luokka tai metodi 
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vaaralliseksi (unsafe), joka mahdollistaa C++:sta tuttuja ominaisuuksia, kuten 
osoittimet ja staattisesti varatut taulukot. Roskien keruu ei toimi vaaralliseksi 
esiteltyjen osien kanssa vaan muistinhallinta on ohjelmoijan vastuulla niiltä osin. 
(Wille 2001.) 
 
Kuvassa 6.2 on näyte C#-ohjelmakoodista. 
 
 
Kuva 6.2 C#-ohjelmakoodia (CodeGuru 2004) 
6.3 Microsoft SQL Server 2005 
Microsoft SQL Server on relaatiotietokantojen hallintaan tarkoitettu palvelinoh-
jelmisto. Se tukee Transact-SQL -laajennusta, joka mahdollistaa uusia toiminto-
ja SQL-kielen standardiversioon verrattuna. Uusia ominaisuuksia ovat paikalli-
set muuttujat, laajennettu tuki merkkijonojen ja päivämäärien käsittelyyn sekä 
laajennetut Insert- ja Delete-lauseet. (Kettinen 2008.) 
 
Serverin toiminnot jakautuvat kolmeen kerrokseen. Alin SQLOS-kerros vastaa 
yleensä käyttöjärjestelmälle kuuluvista toiminnoista. Näitä ovat säikeiden vuoro-
tus, muistinhallinta ja lukkiutumisen estäminen. Keskimmäisenä oleva Relation 
Engine -kerros toteuttaa alemman kerroksen palvelujen avulla varsinaisen re-
laatiotietokannan. Ylimpänä toimiva protokollakerros vastaa kommunikoinnista 




MS SQL Server on toiminnoiltaan kehittyneempi kuin kevyeen tietokantakäyt-
töön tarkoitettu Microsoft Access. Samanaikaisuuden hallinta on tehokkaam-
paa, sillä ainoastaan tarvittavat rivit lukitaan eikä kokonaisia tauluja. SQL Server 
tarjoaa myös laajempia palveluja helpottamaan sen käyttöä. Näitä ovat var-
muuskopioiden hallinta, datan analysointityökalut sekä raportointi- ja integrointi-
palvelut. (Kettinen 2008.) 
 
Järjestelmästä on olemassa ilmainen Express Edition. Ilmaisversio pitää sisäl-
lään ainoastaan keskeisimmät toiminnot. Sen tehoa on laskettu rajoittamalla 
laitteistotuki yhteen prosessoriin ja neljään gigatavuun keskusmuistia. Express 
Edition sisältää ainoastaan karsitun version tietokannan hallintasovelluksesta. 
(Kettinen 2008.) 
 
Kuvassa 6.3 on Microsoft SQL Server Express -version hallintatyökalu Microsoft 
SQL Server Management Studio Express. 
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Kuva 6.3 Microsoft SQL Server Management Studio Express (Global Class-
room Training 2009) 
6.4 OLE DB 
Object Linking and Embedding, Database (OLE DB) on Microsoftin kehittämä 
rajapinta tiedon käsittelyyn. Tietoa voidaan käsitellä samankaltaisesti riippumat-
ta tiedon muodosta, kunhan sille on olemassa ajuri. Käsiteltävä tieto on yleensä 
tietokantamuodossa, mutta OLE DB-ajureita on myös esimerkiksi tekstitiedosto-
jen, Excel-taulukoiden ja kolmansien osapuolten tietojärjestelmien käsittelyyn. 
(Microsoft 2010.) 
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7 PROJEKTIN KULKU 
Opinnäytetyöni toteutettiin eri vaiheissa, jotka tapahtuivat osittain päällekkäin. 
Työ toteutettiin omalla vapaalla toteutusmallilla, jolla on joitakin yhtäläisyyksiä 
Agile-menetelmien kanssa, mutta joka ei ollut puhdas Agile-menetelmä. 
 
Projektia seurattiin ja toteutettiin säännöllisillä ohjauspalavereilla, joihin osallis-
tuivat itseni lisäksi asiakas Heikki Hepomäki sekä opinnäytetyön ohjaaja Martti 
Ylä-Jussila. Projektiorganisaatio koostui yllämainituista henkilöistä. Palavereis-
sa käytiin läpi edellisen palaverin jälkeen tehdyt työt, senhetkinen tilanne sekä 
käsiteltiin mahdollisesti eteen tulleet ongelmat ja / tai uhat.  
 
Projektin vaiheet olivat seuraavat: 
• vaatimusten kartoitus 
• Huoltokirja-järjestelmän opiskelu 
• valmiiden sovellusten kartoitus ja ratkaisujen tutkiminen 
• toteutuksen suunnittelu 
• toteutus ja testaus 
• käyttöönotto. 
7.1 Vaatimusten kartoitus 
Ensimmäisessä vaiheessa kartoitin vaatimuksia kehitettävälle sovellukselle. 
Vaatimusten kartoitusta tehtiin projektiorganisaation kesken palavereissa. Täs-
sä vaiheessa kartoitettiin pääasiassa toiminnallisia vaatimuksia, mutta myös joi-
takin erinäisiä teknisiä vaatimuksia tuli jo tässä vaiheessa eteen. Vaatimuskar-
toituksessa ei kuitenkaan menty toteutuksen yksityiskohtiin. Käyttöliittymältä 
vaadittiin helppokäyttöisyyttä, koska tietojen siirtoa tehdään harvoin ja tekijät 
eivät ole tietotekniikan ammattilaisia. Tämä vaihe oli suhteellisen nopea, koska 
vaatimuksia ei käytännössä ollut kovinkaan paljoa. Vaatimuksena oli tuottaa 
käytännössä Excel-tiedostoja lukeva ja tiedot tietokantaan kirjoittava sovellus, 
joka hoitaisi päällekkäisyyksien hallinnan ja muutamien yleisten syötevirheiden 
tulkinnan. Vaatimuksista laadittiin tekstimuotoinen tiedosto. 
 39 
7.2 Huoltokirja-järjestelmän opiskelu 
Toisessa vaiheessa opiskelin Huoltokirja-järjestelmän, joka toimi tietojensiirron 
kohdejärjestelmänä. Koska olin ollut jo mukana Huoltokirja-järjestelmän ylläpito- 
ja toteutusvaiheissa, järjestelmä oli jo tuttu ennestään. Tämä vaihe toimi lähinnä 
järjestelmän toimintojen kertaamisena ja oli nopeasti ohi. 
7.3 Valmiiden sovellusten kartoitus ja ratkaisujen tutkiminen 
Kolmas vaihe työssä oli tutkia, onko ongelmaan jo olemassa olevia yleispäteviä 
sovelluksia. Sovelluksissa oli myös oleellista se, etteivät ne olisi liian kalliita yri-
tyksen käyttöön. Koska riittävän selkeitä ja edullisia vaihtoehtoja ei löytynyt, tut-
kin olemassa olevia ratkaisuja Internet-lähteistä ja kirjasin ideoita ylös myöhem-
pää käyttöä varten.  
7.4 Toteutuksen suunnittelu 
Neljännessä vaiheessa suunnittelin itse tiedonsiirron toteutusta. Kolmas ja nel-
jäs vaihe kulkivat osittain päällekkäin, koska suunnittelin sovellusta samalla kuin 
tutkin aiheita. Olin ehtinyt jo suunnitella suuren osan sovelluksesta, kun huoma-
sin, että olin tullut pitkälti samoihin johtopäätöksiin hahmotelmassani kuin Inter-
net-lähteet. Tämä lisäsi varmuutta siitä, että sovellus olisi mahdollista kehittää, 
eikä suurempia ongelmia luultavasti tulisi eteen. 
 
Suunnittelu tapahtui käytännössä kirjaamalla tekstitiedostoon toteutusideoita 
sitä mukaa kuin niitä ilmeni. Kun ideoita oli mielestäni riittävästi valmiin toteu-
tuksen kunnolliseen suunnitteluun, tein tarkempaa suunnittelua erilaisten kuvit-
teellisten esimerkkitapausten pohjalta. 
7.5 Toteutus ja testaus 
Viides vaihe oli sovelluksen toteutus ja testaus, joihin käytin suurimman osan 
ajasta. Toteutuksessa otin päämääräkseni tehdä sovelluksen yhden osa-alueen 
kerrallaan. Osa-alueiksi hahmottelin seuraavat: 
- käyttöliittymän alustava toteutus 
- tietokannan taulujen rakenteen lukeminen 
- Excel-tiedoston rakenteen lukeminen 
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- tiedon kohde- ja lähdemuodon keskinäisten yhteyksien määritys 
- tiedon luku Excel-tiedostosta 
- tiedon muunto lähdemuodosta XML-muotoon yhteysmääritysten pohjalta 
- tiedon siirto XML-muodosta kohdemuotoon (SQL-tietokantaan). 
 
Aluksi toteutin alustavan käyttöliittymä ilman toiminnallisuutta. Kun käyttöliittymä 
oli valmis, siirryin toiminnallisuuden lisäykseen. 
 
Jokaisen osa-alueen toteutin ensin erikseen C#-ohjelmointikielellä. Kun osa-
alue oli valmis, testasin sen. Jos ongelmia ilmeni, palasin toteutusvaiheeseen ja 
toistin testauksen. Jatkoin prosessia, kunnes osa-alue oli toimiva. Jokaisen osa-
alueen kohdalla myös täydensin tai muokkasin tarvittaessa käyttöliittymää. 
7.6 Käyttöönotto 
Kuudes ja viimeinen vaihe oli sovelluksen käyttöönotto, joka tapahtui syys-
lokakuun vaihteessa 2010. Käyttöönottoa oli jo ennakoitu ottamalla asiakkaan 
tietokannasta kopio ja ajamalla sovelluksella eräajoja siihen. Eräajotietojen ajo 
tietokannan kopioon todettiin onnistuneeksi, ja samojen tietojen ajo suoritettiin 
myös asiakkaan varsinaiseen tietokantaan ongelmitta. Asiakas tarvitsee vielä 
todennäköisesti koulutusta sovelluksen käyttöön, tai vaihtoehtoisesti asiakas 
teettää tulevat siirtotyöt Cadimage Oy:llä. 
7.7 Projektissa käytetyt systeemityömallit 
Projektin kehitysprosessissa yhdisteltiin elementtejä useasta eri systeemityö-
mallista. Kehitystyö sujui osin vesiputousmallin mukaisesti. Ensin oli tutkittava, 
onko järjestelmää mahdollista rakentaa ja millaisia ongelmia eteen saattaa tulla. 
Tämän jälkeen projekti siirtyi määrittelyvaiheeseen. Koska olin sovelluskehitys-
tiimin ainoa ohjelmoija ja määrittelijä, ei projektin eteneminen edellyttänyt pal-
joakaan kommunikointia tai asiakastarpeiden kartoittamista alkuvaiheen asia-
kaspalavereiden jälkeen.  
 
Suunnittelu-, toteutus- ja testausvaiheessa projektin eteneminen ei enää nou-
dattanut täysin vesiputousmallia, koska näitä kolmea vaihetta toistettiin monta 
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kertaa. Vaikka kaikki tärkeimmät ominaisuudet oli määritelty jo aiemmin, tuli 
tässä vaiheessa eteen silti uusia vaatimuksia ja ominaisuuksia, joita tuli suunni-
tella, toteuttaa ja testata vuorotellen. 
 
Kun järjestelmän vaaditut ominaisuudet oli toteutettu, jätettiin toissijaiset omi-
naisuudet toistaiseksi toteuttamatta ja siirryttiin käyttöönottovaiheeseen, jolloin 
vesiputousmalli jatkui loppuun asti. 
 
Työskentelytavoissa dokumentoinnin osuus oli minimoitu. Dokumentointia oli 
lähinnä kehitysideoiden vapaa ylöskirjaaminen sekä runsas ohjelmakoodin 
kommentointi. Projektista ei syntynyt muita virallisia dokumentteja kuin alun esi-
tutkimus ja projektisuunnitelma. Minkäänlaista määrittelydokumenttia projekti ei 
tuottanut. Projektin edetessä pidin kuitenkin työpäiväkirjaa, johon kaikki projek-
tin edetessä tulevat asiat kirjattiin ylös. 
 
Kuvassa 7.1 on kuvattu karkeasti projektini kulku. 
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Kuva 7.1 Oman projektin kulku 
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8 VALMIIN JÄRJESTELMÄN TOIMINNOT 
Tässä luvussa esitellään valmiin järjestelmän toiminta eri vaiheissa. Kuvassa 
8.1 on tiedonsiirtosovelluksen aloitusvalikko. 
 
Kuva 8.1 Tiedonsiirtosovelluksen aloitusvalikko 
 
Valikosta voidaan muuttaa yhteysasetuksia, kopioida tietoja lähteestä XML-
tiedostoon sekä XML-tiedostosta tietokantaan. 
8.1 Yhteysasetusten muuttaminen 
Muuta yhteysasetuksia -painikkeesta päästään muokkaamaan yhteysasetuk-
sia, joita käytetään, kun kopioidaan tietoja XML-tiedostosta tietokantaan. Paini-
ke avaa kuvan 8.2 mukaisen lomakkeen. 
 
Kuva 8.2 Yhteysasetusten muuttaminen 
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Lomakkeelta voidaan asettaa tietokantayhteys määrittämällä tunnus, salasana 
sekä tietokannan nimi. Vaihtoehtoisesti yhdistäminen tietokantaan voidaan 
määritellä käyttäen yhteystekstiä (connection string). Yhteyden määrityksen jäl-
keen yhteyden toiminta voidaan testata Testaa yhteys -painikkeella ja asetuk-
set tallennetaan Tallenna asetukset -painikkeella. 
8.2 Määritystiedoston luominen 
Ennen kuin tietoa voidaan lukea lähteestä XML-tiedostoon, on määritettävä 
säännöt sille, miten tietoa luetaan, ja mihin muotoon se tallennetaan. Jos määri-
tystiedostoa ei ole luotu, se on tässä vaiheessa luotava. 
 
Määritystiedosto luodaan painamalla päävalikosta Lähteestä XML:ään -
painiketta, jonka jälkeen näytölle avautuu kuvan 8.3 mukainen lomake. 
 
Kuva 8.3 XML-määrityksen luominen (vaihe 1) 
 
Koska määritystiedostoa ei vielä ole, painetaan Lähdetiedosto-tekstilaatikon 
vieressä Lataa-paniketta ja valitaan tiedoston avaus -ikkunasta Excel-
lähdetiedosto. Seuraavaksi lisätään lähteen ja kohteen väliset yhteydet. Yksit-
täisen tietokantataulun ja Excel-tiedoston välilehden välinen yhteys lisätään 
painamalla lomakkeen vasemmassa alalaidassa olevaa Lisää-painiketta. Tä-
män jälkeen Taulut ja taulukot -listalle tulee uusi rivi kuvan 8.4 mukaisesti. 
 45 
 
Kuva 8.4 XML-määrityksen luominen (vaihe 2) 
 
Kuten kuvasta 8.4 näkyy, valitulla yhteydellä ei ole määritelty Excel-lähdetaulua 
eikä tietokannasta kohdetaulua. Seuraavaksi valitaan luotu rivi, jolloin ikkunan 
oikealle puolelle tulee näkyviin määrityksen luominen kuvan 8.5 mukaisesti. 
 
Kuva 8.5 XML-määrityksen luominen (vaihe 3) 
 
Seuraavaksi valitaan Excel-tiedoston välilehti (Lähdetaulu) sekä tietokannan 
taulu, johon kyseinen välilehti liittyy (SQL-kohdetaulu). Esimerkissä valitsem-
me Lähdetauluksi 'Valmistaja-Toimittaja$'-rivin, joka sisältää Excel-tiedostossa 
sidosryhmät. SQL-kohdetauluksi valitsemme Sidosryhma-rivin. 
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Kuva 8.6 XML-määrityksen luominen (vaihe 4) 
 
Kun tauluyhteys on luotu, on lisättävä lähde- ja kohdetaulujen väliset sarakeyh-
teydet. Ne lisätään yksitellen painamalla lomakkeen alareunassa olevaa Lisää-
painiketta. Kuvassa 8.7 näkyvät esimerkkimääritykseemme lisätyt sarakeyhtey-
det (jotka on lisätty käsin). 
 
Kuva 8.7 XML-määrityksen luominen (vaihe 5) 
 
Yllä olevan kuvan mukaisesti määritys sisältää tällä hetkellä tavan, jolla oikein 
muodostetusta Excel-tiedostosta luetaan tiedot tietokannan Sidosryhma-
tauluun. Määritystiedot ovat yllä olevassa tapauksessa melko yksiselitteiset. 
Excel-tiedoston Nimi-sarake on yhteydessä tietokannan Sidosryhma-taulun 
nimi-tietoon, Osoite osoite-tietoon Puhelin puhelin-tietoon, Fax fax-tietoon, 
Sähköposti email-tietoon sekä Yhteyshenkilö yhteyshenkilo-tietoon. Kaikki 
kyseiset tiedot ovat yksinkertaisessa tekstimuodossa, ja ainoastaan nimi-
sarake on pakollinen, eli se ei siis saa olla tyhjä. Lisäksi Sidosryhma-taulun rivin 
 47 
uniikkivaatimus on määritelty seuraavasti: sama:nimi+sama:osoite. Tämä ker-
too, että kahden erillisen rivin nimi-tieto on oltava täsmälleen sama sekä osoi-
te-tieto oltava täsmälleen sama, jotta rivit tulkittaisiin samaksi. 
 
Esimerkki ei tietenkään sellaisenaan ole kovin hyödyllinen, koska määritys si-
sältää vain tietokannan yhden taulun tietojen (Sidosryhma) kirjoittamisen. Yh-
teyksiä voidaan kuitenkin lisätä tähän samaan määritystiedostoon painamalla 
lomakkeen vasemmassa alalaidassa olevaa Taulut ja taulukot -kohdan Lisää-
painiketta ja toistamalla siitä seuraavat vaiheet. 
8.2.1 Viittausyhteyden luominen 
Seuraavassa kerrotaan viittausarvon luominen ja sen muotoilu. Otetaan esi-
merkiksi tietokannan Kaluste-taulu, ja sen toimittaja- ja valmistaja-tiedot. Ku-
vassa 8.8 on esimerkille oleelliset sarakeyhteydet Excel-tiedoston Kalusto$-
välilehden sekä tietokannan Kaluste-taulun välille. 
 
Kuva 8.8 XML-määrityksen luominen (vaihe 6) 
 
Kuvassa ei ole lainkaan määritelty Lähdesaraketta, koska arvoa ei haeta sellai-
senaan Excel-tiedoston Kalusto$-välilehden sarakkeesta. Arvo etsitään sen si-
jaan kuvan Viittaus-kentän mukaisen hakutoiminnon Sidosryh-
ma!sidosryhmaID sekä Viittaushaku-kentän mukaisen hakutoiminnon sa-
ma:Valmistaja=nimi avulla. Hakutoiminnot kertovat yhdessä, että Excel-
tiedoston Kalusto$-välilehden Valmistaja-sarakkeen arvo on oltava sama kuin 
Sidosryhma-taulun nimi-tieto. Lisäksi sarakkeen arvoksi asetetaan Sidosryh-
ma-taulusta löydetyn rivin sidosryhmaID-arvo. Tämä voi vaikuttaa sekavalta, 
jonka takia määritystiedostojen luomiseen kannattaa käyttää aikaa eikä sitä 
suositella tehtäväksi ilman aiheeseen perehdytystä. 
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Kun määritystiedosto on valmis, se tallennetaan painamalla lomakkeen va-
semman puoliskon XML-määritystiedosto-kentän vierellä olevaa Tallenna-
painiketta. 
8.3 Excel-tiedoston tallentaminen XML-tiedostoon 
Kun määritystiedosto on tehty, ladataan se painamalla lomakkeen vasemman 
puoliskon XML-määritystiedosto-kentän vieressä olevaa Lataa-painiketta. 
 
Seuraavaksi ladataan haluttu Excel-tiedosto (jonka on oltava määritysten mu-
kainen) painamalla lomakkeen vasemman puoliskon Lähdetiedosto-kentän 
vieressä olevaa Lataa-painiketta. 
 
Lopuksi XML-tiedosto tallennetaan painamalla lomakkeen vasemman puoliskon 
XML-kohdetiedosto-kentän vierellä olevaa Tallenna-painiketta ja valitsemalla 
tallennettavan tiedoston nimi. 
 
Mikäli tiedoston tallennus onnistui, ilmestyy ruudulle kuvan 8.9 mukainen ikku-
na, jonka voi sulkea. 
 
Kuva 8.9 XML-tiedostoon tallentaminen 
 
Ennen yllä olevaa ikkunaa, voi ruudulle ilmestyä erinäisiä käyttäjälle kohdistettu-
ja kysymyksiä sen mukaan, vaatiiko jokin siirtotoimenpide käyttäjän päätöksiä. 







Kuva 8.10 Tuotettua XML-koodia 
8.4 XML-tiedoston tallentaminen tietokantaan 
Tuloksena saatu XML-tiedosto voidaan kirjoittaa tietokantaan. Tietokantaan kir-
joitus tehdään vaiheittain. Ensin painetaan sovelluksen aloitusvalikon XML:stä 
tietokantaan -painiketta, jolloin kuvan 8.11 mukainen lomake avautuu ruudulle. 
 
Kuva 8.11 XML:stä tietokantaan tallentaminen (vaihe 1) 
 
Tallennettava XML-tiedosto ladataan ensin sovelluksen muistiin painamalla 
XML-lähdetiedosto-kentän vieressä olevaa Lataa-painiketta ja valitsemalla 
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avautuvasta tiedoston lataus -ikkunasta haluttu XML-tiedosto. Kuvan 8.12 mu-
kainen ikkuna näytetään ruudulla. 
 
Kuva 8.12 XML:stä tietokantaan tallentaminen (vaihe 2) 
 
Ikkuna kertoo, kuinka monta riviä tietoja luettiin ja mihin tietokannan tauluihin 
tiedot on tarkoitus kirjoittaa. Lopuksi tiedot tallennetaan tietokantaan painamalla 
lomakkeen Tallenna tiedot tietokantaan -painiketta. Kuvassa 8.13 on kuvattu 




Kuva 8.13 Sovelluksen toimintokaavio 
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9 YHTEENVETO 
Seuraavassa on yhteenveto projektin kulusta, kohdatuista ongelmista, onnistu-
misista ja epäonnistumisista, hylätyistä ratkaisuvaihtoehdoista, jatkokehityside-
oista sekä opituista asioista. 
 
Projektin kulku sujui mielestäni onnistuneesti, vaikka oletin aluksi aikataulun ve-
nyvän. Projekti pysyi kuitenkin aikataulussaan, eikä toteutusongelmia ollut en-
nakoitua enempää. Työtahti oli myös melko hyvä, vaikka aina itse ohjelmointi-
työhön ei ehtinyt paneutumaan. Muut työtehtävät veivät toisinaan melko paljon 
aikaa, mutta työt oli priorisoitava kulloinkin vallitsevan tilanteen mukaan. Mieles-
täni sain rajattua projektin jo alkuvaiheessa sopivan kokoiseksi. Olen huoman-
nut aiemmissa projekteissani projektien paisumisen liian suureksi sitä mukaa, 
kun sovellukseen keksitään uusia ominaisuuksia. Tällä kertaa sain kuitenkin hil-
littyä ylimääräisten ominaisuuksien toteutusta ja tyydyin kirjaamaan kyseiset 
toisarvoiset ominaisuudet jatkokehitysideoiksi. Työpäiväkirjan säännöllinen päi-
vittäminen projektin edetessä auttoi hahmottamaan aina hyvin senhetkisen ti-
lanteen. Koska kirjasin työpäiväkirjaan eteen tulleet ongelmat ja tekemäni kor-
jaukset, omaan muistiin ei tarvinnut luottaa niin paljoa. Ongelmien ja ideoiden 
kirjaaminen ylös sitä mukaa kuin ne ilmaantuivat auttoi myös tämän raportin kir-
joittamisessa.  
 
Ongelmia projektissa kohtasin muutaman kerran enimmäkseen käyttöliittymäto-
teutuksen osalta. Koska käyttöliittymää ei oltu määritelty etukäteen lainkaan, oli 
sen toteuttaminen paikoitellen haasteellista. Käyttöliittymä koki monta eri kehi-
tysvaihetta ja versiota ennen viimeisintä versiota. Käyttöliittymä saattoi silti jää-
dä lopulta hieman haasteelliseksi tietotekniikkaan perehtymättömille. Toisaalta 
sovelluksen peruskäyttöön on mahdollista perehdyttää henkilö, jolla on perus-
kansalaisen tietotekniset taidot. 
 
Parhaiten onnistuin mielestäni itse tietojen käsittelyyn tarvittavien ominaisuuksi-
en määrittelyssä. Koska olin panostanut riittävästi aikaa määrittelyvaiheessa tie-
tojen yhdistelyn eri ongelmien ratkaisemiseen, itse toteutusvaihe eteni tasaisen 
varmasti. Jälkikäteen ajateltuna määrittelyvaiheessa olisi pitänyt miettiä myös 
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käyttöliittymän suunnittelemista niin pitkälle kuin mahdollista. Tämä olisi helpot-
tanut toteutuksen loppuvaihetta ja tehnyt mahdollisesti ohjelmasta helpommin 
käytettävän. 
 
Hylättyjä ratkaisuvaihtoehtoja sovelluksen edetessä oli standardoitujen XML-
skeemojen käyttö määriteltäessä tietojen rakennetta. Päädyin käyttämään omia 
tietojen rakenteen määritelmiäni ajanpuutteen takia. Standardien XML-
skeemojen opiskelu ja käyttöönotto olisi vienyt liiaksi aikaa niistä saataviin hyö-
tyihin nähden. 
 
Jatkokehitysideana on lisätä eri tietomuotoja lähde- ja kohdetiedoiksi. Alkupe-
räisten vaatimusten mukaan lähdetiedon tulisi olla Excel-tiedostossa ja kohde-
tiedon Microsoft SQL -tietokannassa. Sain kuitenkin jo toteutusvaiheen loppu-
puolella lisättyä lähdemuotojen valikoimaan Access-tietokantojen tuen. Access-
tuen lisääminen osoittautui yllättävän yksinkertaiseksi OLE DB -tekniikan ansi-
osta, eikä lisäystarve vaatinut käytännössä kuin muutaman koodirivin lisäämi-
sen sovellukseen.  
 
Lähdetiedostot ovat tällä hetkellä Excel-tiedostoissa, eikä Excel sisällä kovin-
kaan paljon mekanismeja syötteiden oikeellisuuden tarkistamiseen. Toinen jat-
kokehitysidea onkin tehdä yksinkertainen tietojensyöttösovellus olemassa olevi-
en määritystiedostojen pohjalta. Näin voitaisiin varmistaa, että tietojen syöttäjät 
eivät voisi vahingossakaan syöttää epäkelpoa tietoa järjestelmään. Tietoa ei siis 
enää syötettäisikään Excel-tiedostoihin, vaan tietojen syöttöön varta vasten ke-
hitetyn sovelluksen avulla. Tämä kehitysidea tuli mieleeni jo toteutusvaiheessa. 
Käyttöönottovaiheessa asiakas ehdotti täsmälleen samaa ideaa. Kehitysidea on 
hyvin varteenotettava ja se tullaan luultavasti toteuttamaan. 
 
Kaiken kaikkiaan opin entistä enemmän panostamaan sovelluskehityksen alku-
vaiheisiin, eli esitutkimukseen, määrittelyyn ja suunnitteluun. Myös oman työs-
kentelyrytmin opettelu ja ylläpitäminen auttoi projektin toteuttamisessa ja aion 
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